

THE MARQ *Gardens*

General Info:

Earth works 90% progress.

Buildings 55% done (including skeleton & external finishing).

Landscape works 10% progress.

Infra structure 75% progress.

Buildings Shots:



Plot 1 (elevation repainting)

TV-01A
TV-01B
TV-01C
TV-01D
TV-01E
TV-01F

THE MARQ *Gardens*



Plot 2 (elevation repainting)

TV-02A
TV-02B
TV-02C
TV-02D
TV-02E
TV-02F
TV-02G
TV-02H

THE MARQ *Gardens*



Plot 3 (elevation repainting)

TV-03A
TV-03B
TV-03C
TV-03D
TV-03E
TV-03F
TV-03G
TV-03H

THE MARQ *Gardens*



Plot 4 (elevation)

TV-04A
TV-04B
TV-04C
TV-04D



Plot 5 (elevation)

TV-05A
TV-05B
TV-05C
TV-05D
TV-05E
TV-05F



Plot 6 (elevation)

TV-06A
TV-06B
TV-06C
TV-06D
TV-06E
TV-06F
TV-06G
TV-06H



Plot 7 (elevation)

TV-07A
TV-07B
TV-07C
TV-07D
TV-07E
TV-07F
TV-07G
TV-07H



Plot 8 (elevation)

TV-08A
TV-08B
TV-08C
TV-08D
TV-08E
TV-08F
TV-08G
TV-08H

THE MARQ *Gardens*



Plot 9 (elevation)

TV-09AB
TV-09C
TV-09D
TV-09E
TV-09F



Plot 10 (external finishes – blockwork)

TV-10A
AV-10B
AV-10C
AV-10D
AV-10E
AV-10F
TV-10G
TV-10I
TV-10H



Plot 11 (external finishes – blockwork)

AV-11AB
AV-11C
AV-11D
AV-11E
AV-11F
AV-11G
AV-11H
AV-11IJ



Plot 12 (skeleton)

AV-12AB
AV-12C
AV-12D
AV-12E
AV-12F
AV-12G
AV-12H
AV-12IJ



Plot 13 (skeleton)

TV-13A
TV-13B
TV-13C
TV-13D
TV-13E
TV-13F
TV-13G
TV-13H



Plot 14 (skeleton)

TV-14A
TV-14B
TV-14C
TV-14D



Plot 15 (skeleton)

TV-15A
TV-15B
TV-15C
TV-15D
TV-15E
TV-15F
TV-15G
TV-15H



Plot 16 (skeleton)

TV-16AB
TV-16CD
TV-16E
AV-16F
AV-16G
AV-16H
AV-16I
AV-16J



Plot 17 (skeleton)

AV-17AB
AV-17C
AV-17D
AV-17E
AV-17F
AV-17G
AV-17H
AV-17IJ



Plot 18 (external finishes – blockwork)

TV-18A
TV-18B
TV-18C
TV-18D
TV-18E
TV-18F
TV-18G
TV-18H



Plot 19 (skeleton)

TW-19A
TW-19B



Plot 20 (external finishes – blockwork)

TV-20A
TV-20B
TV-20C
TV-20D
TV-20E
TV-20F
TV-20G
TV-20H



Plot 21 (skeleton)

TV-21A
TV-21B
TV-21C
AV-21D
AV-21E
AV-21F
AV-21G
AV-21I
TV-21H



Plot 22 (skeleton)

TV-22A
TV-22B
TV-22C
AV-22D
AV-22E
AV-22F
AV-22G
AV-22I
TV-22H



Plot 23 (external finishes – plaster)

TV-23A
TV-23B
TV-23C
TV-23D
TV-23E
TV-23F
TV-23G
TV-23H

THE MARQ *Gardens*



Plot 24 (elevation repainting)

TV-24A
TV-24B
TV-24C
TV-24D
TV-24E
TV-24F



Plot 25 (external finishes – plaster)

TV-25A
TV-25B
TV-25C
TV-25D
TV-25E
TV-25F
TV-25G
TV-25H



Plot 26 (first floor Slab)

TV-26A
TV-26B
TV-26C
TV-26D
TV-26E
TV-26F
TV-26G
TV-26H



Plot 27 (skeleton)

TV-27A
TV-27B
TV-27C
TV-27D
TV-27E
TV-27F
TV-27G
TV-27H

THE MARQ *Gardens*



Plot 28 (skeleton)

TV-28A
TV-28B
TV-28C
TV-28D
TV-28E
TV-28F
TV-28GH



Plot 29 (external finishes – blockwork)

TV-29A
TV-29B
TV-29C
TV-29D
TV-29E
TV-29F
TV-29G
TV-29H



Plot 30 (skeleton)

TV-30A
TV-30B
TV-30C
TV-30D



Plot 31 (external finishes – blockwork)

TV-31A
TV-31B
TV-31C
TV-31D
TV-31E
TV-31F
TV-31G
TV-31H



Plot 32 (external finishes – blockwork)

TV-32A
TV-32B
TV-32C
TV-32D
TV-32E
TV-32F
TV-32G
TV-32H



Plot 33 (external finishes – blockwork)

TV-33A
TV-33B
TV-33C
TV-33D
TV-33E
TV-33FG
TV-33H



Plot 34 (block work)

TV-34A
TV-34B
TV-34C
TV-34D
TV-34E
TV-34F
TV-34G
TV-34H

THE MARQ *Gardens*



Plot 35 (external finishes – blockwork)

TV-35A
TV-35B
TV-35C



Plot 36 (external finishes – blockwork)

TV-36A
TV-36B
TV-36C
TV-36D
TV-36E
TV-36F
TV-36G
TV-36H



Plot 37 (external finishes – blockwork)

TV-37A
TV-37B
TV-37C
TV-37D
TV-37E
TV-37F



Plot 38 (external finishes)

SV-38



Plot 39 (external finishes)

SV-39



Plot 40 (external finishes)

SV-67



Plot 41 (skeleton)

SV-66

THE MARQ *Gardens*



Plot 42 (skeleton)

SV-65



Plot 43 (skeleton)

SV-64



Plot 44 (skeleton)

TW-41A
TW-41B



Plot 45 (external finishes – blockwork)

TV-42A
TV-42B
TV-42C
TV-42D
TV-42E
TV-42F
TV-42G
TV-42H



Plot 46 (external finishes – blockwork)

TV-43A
TV-43B
TV-43C
TV-43D
TV-43E
TV-43F



Plot 47 (Block work)

TW-44A
TW-44B



Plot 48 (Block work)

SV-46



Plot 49 (Block work)

SV-47



Plot 50 (skeleton)

SV-48



Plot 51 (skeleton)

SV-49



Plot 52 (Block work))

SV-50



Plot 53 (Block work))

SV-51



Plot 54 (Block work))

SV-52



Plot 55 (Block work))

SV-53



Plot 56 (Block work)

SV-54



Plot 57 (Block work)

SV-55



Plot 58 (Block work)

SV-56



Plot 59 (skeleton)

SV-57



Plot 60 (1st floor columns)

TV-59A

TV-59B

TV-59C



Plot 61 (first floor slab)

RV-60